



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Боханской СОШ № 2

Л.Г. Ростовцева

Приказ № 223/1 от «02» 03 2022 г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МБОУ Боханской СОШ № 2

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ростовцева Л.Г.	приказ директора школы	Январь 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ростовцева Л.Г.	План первоочередных мероприятий	Март 2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Ростовцева Л.Г.	медиаплан информационного сопровождения	Март 2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ростовцева Л.Г.	Положение о деятельности Центра	Март 2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Малкова Н.А.	Проект зонирования	Март 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ростовцева Л.Г.	Проект зонирования	01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Ростовцева Л.Г.	Приказ директора	31.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Ростовцева Л.Г.	Приказ директора	31.01.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ростовцева Л.Г. Калашникова Н.С. Мутина Е.Х.	Заявки на финансирование	Апрель 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Мутина Е.Х.	Извещения о проведении закупок	Апрель 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Ростовцева Л.Г. Калашникова Н.С.	Проектно-сметная документация	Март 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ростовцева Л.Г. Калашникова Н.С.	отчеты	Май – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ростовцева Л.Г.	заявка	Март 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Ростовцева Л.Г.	акт	Август 2022
3.	Кадровое обеспечение			

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Малкова Н.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Малкова Н.А.	Рабочие программы педагогов	к 1.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Ростовцева Л.Г.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Ростовцева Л.Г.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Ростовцева Л.Г.	Новости Раздел «Точка роста»	01.09.2022
4.4.	Рекламная кампания	Ростовцева Л.Г. Малкова Н.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Ростовцева Л.Г.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ростовцева Л.Г. Малкова Н.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 1.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Малкова Н.А.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Малкова Н.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ростовцева Л.Г. Малкова Н.А.	отчет	еженедельно